

**Karta przedmiotu**

Nazwa i kod przedmiotu	Zarządzanie projektami , PG_00199471						
Kierunek studiów	Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2026 r.	Rok akademicki realizacji przedmiotu			2027/2028		
Poziom kształcenia	II stopnia	Grupa zajęć			Grupa zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów Grupa zajęć fakultatywnych Grupa zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem - profil ogólnoakademicki		
Forma studiów	stacjonarne	Sposób realizacji			na uczelni		
Rok studiów	2	Język wykładowy			polski		
Semestr studiów	4	Liczba punktów ECTS			4.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki	Forma zaliczenia			zaliczenie		
Jednostka prowadząca	Rektor -> Wydział Ekonomiczny -> Katedra Biznesu Międzynarodowego -> Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr Maciej Krzemiński				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	15.0	0.0	0.0	30.0	0.0	45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0							
Aktywność studenta i liczba godzin pracy	Aktywność studenta	Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów		Udział w konsultacjach		Praca własna studenta	RAZEM
	Liczba godzin pracy studenta	45		0.0		55.0	100
Cel przedmiotu	Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia projektów, w tym zasad planowania, analizy ryzyka oraz monitorowania postępów projektu.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[MSGMU2_K06] wykazuje gotowość do samodzielnego identyfikowania, diagnozowania i odpowiedzialnego rozstrzygnięcia dylematów oraz różnych wariantów rozwiązań związanych z wykonywaniem zawodu i rozwijaniem dorobku zawodowego	Student z zaangażowaniem uczestniczy w planowaniu i realizacji zadania projektowego.	[SK2] prezentacja/projekt/referat/raport
	[MSGMU2_U06] potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyka związane z działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody ograniczenia, przy umiejętnym wykorzystaniu teorii, z zastosowaniem właściwej metody badawczej	Student potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyka związane z prowadzeniem projektu oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody ograniczania	[SU2] prezentacja/projekt/referat/raport [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[MSGMU2_U09] potrafi innowacyjnie rozwiązywać zadania z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku międzynarodowym, przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody i narzędzia	Student zna metody i narzędzia umożliwiające realizację projektów.	[SU2] prezentacja/projekt/referat/raport
	[MSGMU2_W09] dysponuje wiedzą dotyczącą wybranych obszarów funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, rozumie uwarunkowania, zasady i konsekwencje decyzji podejmowanych w jego strukturach mające na celu rozwój oraz zależności zachodzące między przedsiębiorstwami na rynku międzynarodowym	Student zna metody i narzędzia umożliwiające realizację projektów.	[SW2] prezentacja/projekt/referat/raport
	[MSGMU2_W13] ma pogłębioną wiedzę na temat metod oraz narzędzi opisu zjawisk ekonomicznych, w tym technik pozyskiwania danych, pozwalających opisywać i analizować podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku międzynarodowym oraz procesy i zjawiska w nich i między nimi zachodzące, a także wspomagające procesy podejmowania decyzji	Student rozumie mechanizmy uporządkowanego, metodycznego zarządzania projektami. Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu uwarunkowań związanych z prowadzeniem projektów, w tym zasad planowania, analizy ryzyka oraz monitorowania postępów projektu.	[SW2] prezentacja/projekt/referat/raport

Treści przedmiotu	<p>1. Planowanie i realizacja projektów. Proces inicjacji i definiowanie projektu. Parametry projektu. Identyfikacja działań projektowych. Sporządzanie planu realizacji wybranego projektu. Plan wykonalności. Zagadnienia organizacyjne w realizacji projektów.</p> <p>2. Zarządzanie zakresem projektu. Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie. Budżetowanie projektu, określenie harmonogramu i siatki zadań.</p> <p>3. Zarządzanie kapitałem ludzkim w projekcie. Wybór zespołu projektowego. Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu. Komunikacja w zarządzaniu projektami. Sposoby radzenia sobie z kryzysem w projekcie.</p> <p>4. Kontrola projektu. Zarządzanie zmianą w projekcie. Monitorowanie postępu prac projektowych i realizacji założeń. Dokumentacja, sprawozdania i raporty.</p> <p>5. Identyfikacja ryzyka w projekcie. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.</p> <p>6. Zarządzanie jakością realizacji projektu.</p> <p>7. Narzędzia zarządzania projektami. Wiodące metodyki zarządzania projektami. Wytyczne Project Management Institute (PMI), prowadzenie projektów: Waterfall, Agile, Scrum.</p> <p>8. Najlepsze praktyki zarządzania projektami wybranych branż na rynkach międzynarodowych. Identyfikacja i wybór projektów. Zarządzanie portfelem projektów.</p> <p>Wątpliwości powstałe na etapie tworzenia projektu będą rozwiązywane również podczas konsultacji.</p>								
Wymagania wstępne i dodatkowe	Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, umiejętność logicznego myślenia i współpracy.								
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 1111 788 1144">Sposób oceniania (składowe)</th> <th data-bbox="799 1111 1141 1144">Próg zaliczeniowy</th> <th data-bbox="1152 1111 1487 1144">Składowa oceny końcowej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 1149 788 1243">Ocena projektu przygotowanego zgodnie z wytycznymi projektowymi wskazanymi podczas zajęć.</td> <td data-bbox="799 1149 1141 1243">51.0%</td> <td data-bbox="1152 1149 1487 1243">100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej	Ocena projektu przygotowanego zgodnie z wytycznymi projektowymi wskazanymi podczas zajęć.	51.0%	100.0%		
Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej							
Ocena projektu przygotowanego zgodnie z wytycznymi projektowymi wskazanymi podczas zajęć.	51.0%	100.0%							
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	<p>Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012.</p> <p>M. Pawlak, Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2010.</p>							

	Uzupełniająca lista lektur	<p>W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2017.</p> <p>M. Kopczeński, Alfabet zarządzania projektami, OnePress - Helion, Gliwice 2009.</p> <p>M. Wirkus, H. Roszkowski, E. Dostatni, W. Gierulski, Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2014.</p> <p>A. Aziewicz (Borek), PRINCE 2 - metodyka zarządzania projektami, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", 2014, nr 11.</p>
	Adresy eZasobów	
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	Czym jest ścieżka krytyczna w projekcie?	<p>Co oznacza akronim WBS w zarządzaniu projektami?</p> <p>Czym są kamienie milowe w projekcie?</p> <p>Czy potrafisz przygotować harmonogram projektu (wykres Gantta)?</p>
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy	

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.